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Merkblatt (MB)
Garantien

Einleitung

Dieses Merkblatt beschreibt die verbindlichen Vorgaben und
das Vorgehen zu Garantien bei Bau-projekten. Das
Garantiemanagement ist Bestandteil der Projektfiihrung durch
den Planer gemass den Anforderungen der Bauherrschaft.

Zielsetzung

Mit dem Merkblatt wird die Regelung der geordneten
Garantieabwicklung bei HOCH definiert und das einheitliche
Verstandnis aller Projektbeteiligten erreicht.

Definition

Je nach Zweck der sicherzustellenden Verpflichtung (Bsp.
Werkleistung, Lieferung, Kauf, Dienstleistung etc.) kdnnen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten im Bauprozess Garantien in
unterschiedlicher H6he und unterschiedlicher Laufzeiten durch
die Bauherrschaft verlangt werden.

Der PL Bauherr definiert je nach Dauer vom Projekt einen (max.
2) einheitlichen Garantiebeginn fir alle Gewerke. Der
einheitliche Garantiebeginn muss dem Unternehmer bei der
Offertstellung bekannt sein. (Bestandteil der Ausschreibung).
Einheitlich bei den beiden an der HOCH verlangten
Garantiearten ist, dass der Auftragnehmer die Garantieleistung
(Bank- oder Versicherungsgarantie) dem Planer abzugeben hat.
Ohne giiltigem Garantieschein wird die Schlusszahlung nicht
freigegeben.

Garantiearten

Bei HOCH werden grundsatzlich zwei Garantiearten gefordert
welche in der Ausschreibung definiert und im Werkvertrag
festgehalten werden (Abschnitt Sicherheitsleistungen im KBOB
Dokument).

Mit der Anzahlungsgarantie ausgestellt von einer Bank oder
Versicherung wird die Rlckzahlung einer vom Unternehmer
noch nicht erbrachten Leistung zum Zeitpunkt der Zahlung
sichergestellt. Die Hohe der Anzahlungsgarantie betragt
mindestens dem Wert der zum Zeitpunkt noch nicht erbrachten
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Leistungen und hat eine Laufzeit von mindestens
6 Monaten.

Der Garantieschein (Solidarblrgschaft) ist die
Sicherheitsleistung wahrend der 2-jahrigen Rugefrist einer Bank
oder Versicherung. Diese Garantieart beginnt am einheitlich
vereinbarten Termin und endet ohne anderslautende
Abmachung nach 24 Monaten (Ablauf der Rugefrist). Die
Bauherrschaft erhalt dadurch die Gewissheit, dass fir Mangel
auch dann gehaftet wird im Umfang vom Haftungsbetrag, wenn
der Unternehmer Konkurs geht oder stirbt. Der Haftungsbetrag
belauft sich normalerweise auf 10% der Vertragssumme bis
CHF 300'000. Ab CHF 300'000 belauft sich der Haftungsbetrag
auf 5% der Vertragssumme. Die Solidarbiirgschaft ist fur die
Dauer der Rugefrist zu leisten.

Der Unternehmer hat einen Garantieschein ab einem
Auftragsvolumen von CHF 20'000.- excl. MwSt. abzugeben.

Hinweis

= Eine Kopie vom Garantieschein muss jeweils mit dem
einreichen der Schlussabrechnung dem Planer abgegeben
werden.

= Die Abnahme des Werks bewirkt keinen Ubergang von
Risiko und Gefahren auf den Bauherrn und I6st keine
Riige- und Verjahrungsfristen aus. Zur Festlegung des
Gefahren-libergangs sowie der Beginn der Rlge- und
Verjahrungsfrist werden fiir die beteiligten
Unternehmungen ein einheitlicher Termin bestimmt.

= Die Koordination und Leitung der Garantiearbeiten sowie
das Einhalten der 2-jahrigen SIA Schlussabnahme
(«Garantieabnahmen») liegt in der Verantwortung vom
Planer.

= Das Datum vom Garantiebeginn und Garantieablauf muss
auf dem Garantieschein aufgefihrt ein.

Die Sicherstellung einer Bargarantie vom Auftragnehmer an
den Auftraggeber ist nicht zulassig.
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Unabhangig der Garantieart sind folgende Pramissen durch den
PL Bauherr zu beachten.

Im Werkvertrag wird festgehalten welche Garantieart durch den
Vertragsnehmer zu erbringen ist. (Die Kosten fiir die Erstellung
der Bank-, oder Versicherungsgarantie geht zu Lasten vom
Auftragnehmer.)

In der Ausschreibung missen die Hohe der Garantiesumme,
die Laufzeit und die Anforderungen (Solidarblrgschaft einer
Bank- oder Versicherung) definiert sein.

In der Ausschreibung muss enthalten sein, dass die
Garantiefrist an einem oder zwei Daten zu laufen beginnen
unabhangig der Abnahme vom Werk.

Unabhangig der Garantieart sind folgende Pramissen durch den
PL Bauherr zu beachten.

, Inhalte Verantwortlich

Formelle Einforderung der Planer
- Anzahlungsgarantie
- Garantieschein

Erstellen vom Garantieschein Unternehmer

Prifung vom Garantieschein auf Richtigkeit L Bauleitung
Vollstandigkeit (Garantiestart / Garantieablau

Weiterleitung vom Garantieschein zur Erfassi Bauleitung
VMS an den Support Bauprojekt Managemer
(BPM) mit der Schlussrechnung

Garantieunterlagen im VMS hinterlegen Support BPM

Uberwachen der Garantiefristen gemass Erin  PL Bauherr
aus dem SAP

Festlegung der Garantieleistungen in  PL Bauherr
den

Ausschreibungen

Festlegung einheitlicher
Garantiebeginn in den

Ausschreibungen

Weiterleitung der Garantieunterlagen  Bauleitung
zur

Erfassung im VMS an den Support
BPM

mit der Schlussrechnung

PL Bauherr

Garantiescheine Bewirtschaftung — VMS Tool

Der PL Bauherr stellt sicher, dass der Garantieschein dem Team
Support (BPM) spatestens mit dem Einreichen der
Schlussrechnung zugestellt wird. Das Team Support BPM st
dafiir verantwortlich, dass die notwendigen Daten im SAP (VMS
Tool) erfasst werden. Der PL Bauherr hat jederzeit die
Méoglichkeit im VMS Tool die Garantiescheine einzusehen bzw.
er hat Zugriff auf die Garantiescheine.

4 Monate vor Ablauf der Garantiefrist wird der PL Bauherr via
Email daran erinnert, dass die entsprechende Garantiefrist
auslauft. Der PL Bauherr stellt sicher, dass die Schlussabnahme
vom Planer geplant und termingerecht (vor Ablauf der
Garantiefrist) durchgefiihrt wird.

lhr Ansprechpartner

Fur weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den
Support | Bauprojekt Management
071 494 22 16, bau@h-och.ch
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